# Tijdlijn participatietraject asielopvang

## Fase 3: Voorbereiding voor de realisatie van de opvanglocaties (indicatief)

**Locaties zijn aangeboden aan het COA**

*Juli 2026*

**COA doet verdiepend onderzoek naar de twee locaties**

*Juli – januari 2027*

**Risicoanalyse van de (verkeers)veiligheid rond de beoogde opvanglocatie**
(Als input voor het veiligheidsplan)

*Vanaf november 2026*

**Voorbereidende bijeenkomst omgevingsoverleg**

*November 2026*

**Start omgevingsoverleg**

*Start kwartaal 1 2027*