

Tijdelijk participatietraject asielopvang

Fase 1: Verkenning & Participatie t/m september 2025

2025



1.1 Evaluatie Hoornaar
Leerpunten meenemen voor vervolgetraject.

Afgerond
27 mei 2025



1.2 Bijeenkomsten maatschappelijk middenveld & inwoners
Gesprekken met kerken, verenigingen, dorpsraden én inwoners over asielopvang.

Afgerond juli 2025



1.3 Herijken criteria locatiekeuze
Kritisch bekijken en vastleggen van beoordelingscriteria voor locaties.

Doorlopend tot sept. 2025



1.4 Raadsbesluit
Gemeenteraad stelt de criteria en vervolgstappen vast.

September 2025



1.5 Locatievoorstellen ophalen bij inwoners
Inwoners worden gevraagd geschikte locaties aan te dragen.

Najaar 2025

Fase 2: Selectie & Realisatie vanaf eind 2025 (indicatief)

2025/2026



2.1 Beoordelen voorgestelde locaties
Locaties worden beoordeeld aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde criteria.

Eind 2025 / begin 2026



2.2 Raadsbesluit
De gemeenteraad stelt, tijdens een openbare raadsvergadering, vast dat de door het college aangedragen locatie(s) voldoen aan de criteria locatiekeuze.

Begin 2026



2.3 Opstellen businesscase
Per beoogde locatie wordt door het COA en de gemeente de (financiële) haalbaarheid beoordeeld.

Voorjaar 2026



2.4 Gesprekken inwoners
In gesprek met inwoners van de betreffende kernen.

Medio 2026



2.5 Definitief besluit locatiekeuze
Het college wijst, na het verwerken van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad, definitief locatie(s) aan.

Medio 2026



2.6 Opstellen plan van aanpak
Invulling van betreffende opvanglocaties bespreken met inwoners.

Medio / eind 2026



2.7 Realisatie opvanglocaties
Start bouw en/of inrichten van opvanglocaties.

Eind 2026 / begin 2027

2026/2027