

Tijdelijk participatietraject asielopvang

Fase 1: Verkenning & Participatie - afgerond

2025



1.1 Evaluatie Hoornaar
Leerpunten meenemen voor vervolgetraject.

Afgerond
27 mei 2025



1.2 Bijeenkomsten maatschappelijk middenveld & inwoners
Gesprekken met kerken, verenigingen, dorpsraden én inwoners over asielopvang.

Afgerond juli 2025



1.3 Vernieuwen criteria locatiekeuze
Kritisch bekijken en vastleggen van beoordelingscriteria voor locaties.

Afgerond september 2025



1.4 Raadsbesluit
Gemeenteraad stelt de criteria en vervolgstappen vast.

Afgerond september 2025



1.5 Locatievoorstellen ophalen bij inwoners
Inwoners worden gevraagd geschikte locaties aan te dragen.

Afgerond november 2025

Fase 2: Selectie & Realisatie *vanaf eind 2025 (indicatief)*

2025/2026



2.1 Beoordelen voorgestelde locaties
Locaties worden beoordeeld aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde criteria.

Afgerond januari 2026



2.2 Gesprekken met inwoners
Start gesprekken met inwoners van de betreffende kernen.

Vanaf januari 2026



2.3 Raadsbesluit
De gemeenteraad stelt, tijdens een openbare raadsvergadering, vast dat de door het college aangedragen locatie(s) voldoen aan de criteria locatiekeuze.

Februari 2026



2.4a Opstellen businesscase
Per beoogde locatie wordt door het COA en de gemeente de (financiële) haalbaarheid beoordeeld.

Maart - juni 2026



2.4b Extra locatievoorstellen ophalen
Nieuwe uitvraag inwoners voor extra locaties, naast de 4 eerdergenoemde, is uitgezet.

Tot 15 april 2026



2.5 Definitief besluit locatiekeuze
Het college wijst, na het verwerken van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad, definitief locatie(s) aan.

Medio 2026



2.6 Opstellen plan van aanpak
Invulling van betreffende opvanglocaties bespreken met inwoners.

Medio / eind 2026



2.7 Realisatie opvanglocaties
Start bouw en/of inrichten van opvanglocaties.

Eind 2026 / begin 2027

2026/2027